2

[image: image1.emf]
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28.07.2022 № 1035
            г. Полысаево

	Об изменении существенных условий контракта


В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Установить, что при исполнении контракта от 26.04.2022 № 2/2022 ЭА на капитальный ремонт спортивного ядра стадиона имени директора шахты А.Н. Абрамова. Кемеровская область – Кузбасс, г. Полысаево, ул. Крупской, 77 (номер реестровой записи контракта в ЕИС - 3421201716222000004), заключенного между МБФСУ «СШ» и ООО «ЭкоСтрой ЛК» (далее: контракт), допускается по соглашению сторон изменение существенных условий контракта в части увеличения срока исполнения контракта, в связи с независящими от сторон контракта обстоятельствами, повлекшими невозможность его исполнения в установленные контрактом сроки.

2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Электронный бюллетень Полысаевского городского округа».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Полысаевского городского округа Полысаевского городского округа Л.Г. Капичникову.
И.о. главы Полысаевского 

городского округа                                                                           Е.Г. Березина
Шерстобитова
26011
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